

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES REVISE
POUR L'ANNEE 2019/ SMHPPM /MEPMI**

Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement et de procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé (MRU)
Fournitures en plusieurs lots de : - Lot 1 : compteurs - Lot 2 : pompes - Lot 3 : vannes motorisées - Lot 4 : flexibles - Lot 5 : vannes à opercule	MEPMi FGM	Fournitures	AOIO	JUIN 2019	Septembre 2019	Octobre 2019	Novembre 2019	- Lot 1 : 2 988 813 - Lot 2 : 13 184 810 - Lot 3 : 7 500 000 - Lot 4 : 1 687 500 - Lot 5 : 1 900 000 Total 27 261 123
Rénovation du réseau de défense contre incendies (tuyauteries, vannes et proportionateur)	MEPMi FGM	Fourniture	AOI	Avril 2019	Juin 2019	Juin 2019	Juillet 2019	5 760 000
Rénovation de l'ensemble des vannes motorisées Inlet & Outlet des réservoirs	MEPMi FGM	Fournitures	AOI	Avril 2019	Juin 2019	Juillet 2019	Avril 2019	7 500 000
Etude Benchmarking Mine	SMHPPM	Prestation Intellectuelle	AOI	Mars 2019	MAI 2019	Juin 2019	Juin 2019	1 800 000
Assurances dépôts de la SMHPPM	MEPMi FGM	Prestation des services	Entente Directe	Mars	MAI	Juin	Juin	9000 000

Réhabilitation du siège de la SMHPPM	SMHPPM	Travaux	AON	2019 Mars 2019	2019 Avril 2019	2019 Juin 2019	2019 Septembre 2019	7000 000
--------------------------------------	--------	---------	-----	----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------------	----------

général

ON : Appel d'Offres National Ouvert

OIO : Appel d'Offres International Ouvert

OM : Financement Grosse Maintenance

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2019/CE/MPEM

Réalisations envisagées	Source financement	Type de marché	Mode de passation des marchés	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage de prestation	Date prévue d'achèvement	Budget prévisionnel (MRU)
La réalisation d'un exercice de simulation pour tester le nouveau Plan POLMAR	Budget Commission Environnementale	Prestation de services	QC	Juin 2019	Septembre 2019	Octobre 2019	Octobre 2019	1 500 000
Acquisition de deux (2) véhicules 4X4	Budget Commission Environnementale	Fournitures	AOO	Mai 2019	Juin 2019	Juillet 2019	Juillet 2019	3 400 000

Qualification des consultants

: Appel d'offres ouvert

Mohamed OULD DAF
Directeur Général

