

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES REVISE
POUR L'ANNEE 2019/ SMHPM / MPEMI**

Réf.	Réalisations envisagées	Source de Financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé (MRU)
01	Achat Compteur Gasoil	MEPMi FGM	Fournitures	Entente Directe	Février 2019	Mars 2019	Mars 2019	Avril 2019	2 988 813
02	Achat Pompe Fioul	MEPMi FGM	Fournitures	AOI	Février 2019	Avril 2019	Mai 2019	Juin 2019	3 791 340
03	Achat Pompe Gasoil	MEPMi FGM	Fournitures	AOI	Février 2019	Avril 2019	Mai 2019	Juin 2019	4 791 689
04	Achat Pompe Essence	MEPMi FGM	Fournitures	AOI	Avril 2019	Juin 2019	Juin 2019	Juillet 2019	30 600 000
05	Achat Pompe Kérosène	MEPMi FGM	Fourniture	AOI	Avril 2019	Juin 2019	Juin 2019	Juillet 2019	1 541 781
06	Flexible dépotage pour fioul	MEPMi FGM	Fourniture	AOI	Avril 2019	Juin 2019	Juin 2019	Juillet 2019	1 687 500
07	Nettoyage des bacs	MEPMi FGM	Prestation des services	AON	Avril 2019	Juin 2019	Juin 2019	Juillet 2019	2 047 500

08	Rénovation du réseau de défense contre incendies (tuyauteries, vannes et proportionateur)	MEPMi FGM	Fourniture	AOI	Avril 2019	Juin 2019	Juin 2019	Juillet 2019	5 760 000
09	Rénovation de l'ensemble des vannes motorisées Inlet & Outlet des réservoirs	MEPMi FGM	Fournitures	AOI	Avril 2019	Juin 2019	Juillet 2019	Août 2019	7 500 000
10	Achat du Carburant	SMHPPM	Fournitures	Entente Directe	Janvier 2019	Mars 2019	Avril 2019	Décembre 2019	1 800 000
11	Etude Benchmarking Mine	SMHPPM	Prestation Intellectuelle	AOI	Mars 2019	MAI 2019	Juin 2019	Juin 2019	1 800 000
12	Assurance dépôts de la SMHPPM	MEPMi FGM	Prestation des services	Entente Directe	Mars 2019	MAI 2019	Juin 2019	Juin 2019	9 000 000
13	Réhabilitation du siège de la SMHPPM	SMHPPM	Travaux	AON	Mars 2019	Avril 2019	Juin 2019	Septembre 2019	7 000 000

Légende

AON : Appel d'Offres National Ouvert

AOI : Appel d'Offres International Ouvert

FGM : Financement Grosse Maintenance



MOHAMED OULD DAF

Directeur Général



Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Mines (MPEM)

Commission Environnementale (CE)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2019/CE/MPEM

Ref	Réalisations envisagées	Source financement	Type de marché	Mode de passation des marchés	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage de prestation	Date prévue d'achèvement	Budget prévisionnel (MRU)
01	La réalisation d'un exercice de simulation pour tester le nouveau Plan POL/MAR	Budget Commission Environnementale	Prestation de services	QC	Juin 2019	Septembre 2019	Octobre 2019	Octobre 2019	1 500 000
02	Acquisition de deux (2) véhicules 4X4	Budget Commission Environnementale	Fournitures	AOO	Mai 2019	Juin 2019	Juillet 2019	Juillet 2019	3 400 000

QC : Qualification des consultants
AOO : Appel d'offres ouvert

Le Coordinateur

Mohamed OULD DAF

