

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES REVISE
POUR L'ANNEE 2018/ SMHPM /MPEMi**

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
01	Achat des pompes pour le dépôt de stockage des produits pétroliers	MEPMi FGM	Fournitures	AOI	Juin 2018	Aout 2018	Aout 2018	Septembre 2018
02	Visite décennale pour le dépôt de stockage des produits pétroliers	MEPMi FGM	Prestations des Services	AOI	Juin 2018	Aout 2018	Octobre 2018	Novembre 2018
03	Achat d'un Groupe électrogène pour le Dépôt de stockage des produits pétroliers	MEPMi FGM	Fournitures	AON	Juillet 2018	Septembre 2018	Aout 2018	Octobre 2018
04	Aménagement du bloc Est et de l'entrée principale du siège de la SMHPM	SMHPM	Travaux	AON	Juillet 2018	Aout 2018	Octobre 2018	Décembre 2018
05	Clôture du terrain de	SMHPM	Travaux	AON	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier

	la SMHPM				2018	2018	2018	2019
06	Assurances Dépôt Port	MEPMi FGM	Prestation des services	AON	Juin 2018	Septembre 2018	Octobre 2018	Décembre 2019
07	Assurances Dépôt Jet	MEPMi FGM	Prestation des services	AON	Juin 2018	Septembre 2018	Octobre 2018	Décembre 2019
08	Transport pour le Dépôt Jet	MEPMi FGM	Prestation des services	AON	Juin 2018	Septembre 2018	Octobre 2018	Décembre 2019
09	Travaux de réhabilitations d'ouvrage de génie civil du Dépôt des hydrocarbures de la SMHPM situé dans la zone partiaire de NKTT	MEPMi FGM	Travaux	AON	Juin 2018	Aout 2018	Octobre 2018	Décembre 2019
10	Achat de flexible et émulseur pour dépôt Port	MEPMi FGM	Fournitures	AOI	Novembre 2018	Décembre 2018	Décembre 2018	Janvier 2019

Légende
AO N : Appel d'Offres National Ouvert
AO I :

Appel d'Offres International Ouvert

FGM : Financement Grosse Maintenance

Fall N'Guissaly
Directeur Général